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Jedním z témat, kterým jsme ovlivňováni, a je běžné pro každého z nás, jsou rizika. 
Rizika bývají často podceňována a s nimi i celý proces řízení rizik. Ve firmách se 
procesem řízení rizik málokdy zabývají, a proto rizika velmi často negativně ovlivňují 
projekty. Proces řízení rizik by mohl pozitivně ovlivnit neúspěšné projekty. Proto jsem si 
jako téma své bakalářské práce zvolila řízení rizik projektu. 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. 
V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu – projektový 
trojúhelník, životní cyklus projektu, cíl projektu, logický rámec projektu a jednotlivé 
plány projektu. Ve druhé kapitole teoretické části je popsán proces řízení rizik. Ten se 
rozděluje na definici rizika, řízení rizik, identifikaci rizik, metody identifikace rizik, 
analýzu rizik, hodnocení a ošetření rizik a jako poslední na monitorování a kontrolu rizik. 
Praktická část je zaměřena na projekt „modernizace ČOV Ploskovice“ u firmy HST 
Hydrosystémy s.r.o. V první části praktické části je představena firma, popsán projekt a 
jeho průběh. Dále jsou zde definovány plán rozsahu projektu, časový harmonogram, plán 
nákladů a zdrojů, plán projektové komunikace a plán kvality.  
Nejdůležitější kapitolou a především cílem této bakalářské práce je kapitola 5 Řízení rizik 
projektu „modernizace ČOV Ploskovice“. Tato kapitola slouží k identifikaci rizik 
v daném projektu, k jejich hodnocení, následné analýze a v neposlední řadě k ošetření 
nalezených rizik. V projektu jsou identifikována rizika, která jsou pro projekt významná, 
a je zde vysoká pravděpodobnost, že nastanou. 
Závěr praktické části se skládá z vyhodnocení projektu a návrhu na jeho zlepšení. 
Výstupem celé práce je registr rizik, který popisuje jednotlivá rizika. Závěr bakalářské 
práce shrnuje a hodnotí důležité poznatky a doporučení.  
Celá práce by měla sloužit jako popis procesu řízení rizik na konkrétním projektu. 
Informace o projektu a firmě HST Hydrosystémy s.r.o. byly získány na základě 






1. Základní pojmy projektového managementu 
1.1. Projekt 
„Projekt je prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně 
souvisejících činností, jehož účelem je dosažení stanoveného cíle při zadaném čase, 
zdrojích, nákladech a kvalitě.“ [1, s. 13] 
Projekt je jednorázový proces, který směřuje k dosažení stanovených cílů, během procesu 
prochází řadou etap a fází a s etapami se mění úkoly a zdroje. [1] 
Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
určitého výsledku. Dočasnost znamená, že každý projekt je ohraničen časovým rámcem 
tzn., má stanovený začátek a konec. Dočasnost a unikátnost projektu považujeme za 
nejdůležitější důvody, proč je projekt jedinečný a neopakovatelný, a to zejména kvůli 
specifickým cílům a potřebám. [2, s. 22] 
Důležité pro projekt a jeho řízení jsou tři základní dimenze: rozsah projektu, čas a náklady 
na projekt a jejich vzájemné vazby. Základní projektové dimenze a jejich vzájemné vazby 
jsou znázorněny jako trojúhelník. Dimenze jsou ve vrcholech a vazby znázorňují strany 
trojúhelníka. Zvětšuje-li se rozsah projektu, většinou se zvyšují nároky na peníze a čas. 
Mezi těmito dimenzemi jsou velmi těsné vazby, proto je velmi důležité, aby se všechny 
tři parametry posuzovaly současně jako celek. Projektový trojúhelník je znázorněn na 







Zdroj: Vlastní zpracování podle Skalický, Jermář, Svoboda (2010, s. 48), 2016 
ČAS NÁKLADY 
ROZSAH 
Obrázek 1 - Projektový trojúhelník 
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1.2 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu tvoří projektové fáze. Cyklus je omezen začátkem a koncem 
projektu. Před začátkem každé fáze musí být ukončena fáze předešlá. U většiny projektů 
však můžeme rozpoznat alespoň obecné fáze a to: předprojektové studie, definování 
projektu, plánování, implementaci a předání do užívání, popřípadě velmi jednoduché 
rozlišení fází na zahajovací, střední a závěrečnou. [3, s. 53] 
Rozdělení jednotlivých aktivit do časového sledu vede ke zlepšení podmínek pro kontrolu 
jednotlivých procesů. Slouží k usnadnění orientace ve vývojových stádiích projektu a 
zvyšuje tak pravděpodobnost celkového úspěchu projektu. [2, s. 38] 
Obrázek 2 - Typické zobrazení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Svozilová, 2011, s. 38 
Fáze v obecném pojetí můžeme rozdělit takto: 
 Fáze předprojektová – neboli fáze přípravná 
 Fáze projektová – neboli fáze realizační 
 Fáze poprojektová – neboli fáze vyhodnocovací [4] 
Nejdůležitější z těchto fází je fáze projektová, která bývá velmi často upřednostňována 
z hlediska velké náročnosti, délce trvání, vysokým nákladům, a hlavně proto, že obsahuje 




Tato fáze má za účel zkoumat příležitosti pro projekt a usoudit, zda je tento záměr 
proveditelný. Občas se do této fáze může zahrnout i hlavní myšlenka nebo vize celého 
projektu. V této fázi se postupně vytvářejí dva hlavní dokumenty: 
1. „Studie příležitosti (Opportunity Study) – zodpovídá otázku Je vůbec správná 
doba navrhnout a realizovat zamýšlený projekt? Studie musí vzít v úvahu situaci 
v organizaci, situaci na trhu, předpokládaný vývoj trhu a firmy. Výsledkem je 
doporučení nebo nedoporučení realizovat zamýšlený projekt.“ [4, s. 156] 
2. „Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – pokud se organizace rozhodne na 
základě doporučení předchozí studie projekt opravdu realizovat, měla by tato 
studie ukázat nejvhodnější cestu k realizaci projektu a měla by upřesnit obsah 
projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, odhadované celkové 
náklady a odhadované potřebné významné zdroje.“ [4, s. 157] 
Tato fáze by nám měla zodpovědět strategické otázky jako například, zda má smysl 
realizovat daný projekt a jakou cestu bychom měli zvolit. [4] 
Projektová fáze 
V této fázi by se měl určit projektový tým, vytvořit plán a mělo by dojít k jeho realizaci. 
Tato fáze se podrobněji člení na: 
 Zahájení (start-up) – pokud dojde k rozhodnutí o realizaci daného projektu, je 
zapotřebí projekt řádně zahájit. Na základě předchozí fáze je nutné si upřesnit cíle, 
účel, projektový tým a jeho kompetence. Všechny tyto informace se musí 
nacházet v základní listině projektu, která je jedním ze základních a důležitých 
dokumentů celé projektové dokumentace. [4] 
 Plánování – v této části je sestaven projektový tým, který má určené konkrétní 
zadání projektu. Úkolem tohoto týmu je sestavit plán projektu, který musí být poté 
schválen. Schválený plán, který je zároveň plánem výchozím, se nazývá baseline. 
V této fázi je vhodné naplánovat setkání se stakeholdery. [4] 
 Vlastní realizace – tuto část projektové fáze je vhodné doplnit dalším meetingem 
důležitých zástupců zúčastněných stran, kde se všem oznámí začátek fyzické 
realizace projektu. V průběhu realizace je nutné monitorovat průběh projektu a 
pozorovat, zda se neliší od plánu. V případě odlišností od plánu je nutné provést 
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nějaká opatření jako např. přeplánování či poupravení plánu projektu, nebo 
dokonce i vytvoření nového plánu. [4] 
 Ukončení projektu (close-out) – pro ukončení projektu je typické předání veškeré 
projektové dokumentace projektu, fyzickému předání projektového produktu, 
podepsání předávacích protokolů a také k fakturaci. [4] 
Poprojektová fáze 
Tato fáze je důležitá z hlediska vyhodnocení průběhu celého projektu, různých nových 
poznatků a zkušeností, které je možné dále využít pro další projekty. Dále se zde hodnotí 
spolupráce s dodavateli a také přínosy pro daný projekt. [4] 
1.3 Cíl projektu  
Každý jednotlivý projekt musí mít svůj předem stanovený účel. Je to základní motiv pro 
vytvoření projektu a projevuje se dopadem na okolí. [3] 
Existují dvě možné povahy projektu: 
a) hmotná – př. vývoj nového výrobku, postavení elektrárny aj.  
b) nehmotná – př. organizace školství, uspořádání konference aj. [3] 
Nejdůležitějším cílem, který se musí pro daný projekt určit, bývá cíl strategický (účel, 
záměr, goal). Strategický cíl je takový cíl, který bude pro organizaci po jeho realizaci 
přínosem. Dalšími cíli, které jsou nutné pro dosažení strategického cíle projektu, jsou cíle 
postupné (objectives). Postupné cíle by měly mít podobu SMART. [3] 
Pravidlo SMART 
 Specific – specifický 
 Measurable – měřitelný 
 Achievable – dosažitelný 
 Realistic – reálný 
 Timed-based – časově určené 
Projekty jsou rozdělené do mnoha oblastí, podle obsahu a projektové činnosti. Příkladem 
těchto oblastí může být výzkum a vývoj nebo investiční činnost. [3] 
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1.4 Logický rámec projektu 
Logický rámec slouží jako důležitá pomůcka při sestavování cílů projektu a také je 
důležitý pro jejich dosažení. Je standardně tvořen základními informacemi o projektu. 
Základním aspektem je sladění úhlu pohledu na danou problematiku všemi stranami. [4] 
Velmi důležitým principem je, že základní parametry projektu musí být spolu logicky 
provázány. Dalším z důležitých principů je například měřitelnost výsledků, práce v týmu 
nebo uvažování věcí ve vzájemných souvislostech. Logický rámec je dán následující 
tabulkou. [4] 




























Předpoklady a rizika 
nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se Předběžné podmínky 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv (2009, s. 64), 2016 
Záměr odpovídá na otázku, PROČ chceme dosáhnout stanoveného cíle, který vede  
k dosažení záměru projektu. Záměr je specifikován jako popis přínosů po realizaci 
projektu. [3] 
Cílem odpovídáme na otázku, CO nebo ČEHO chceme konkrétně dosáhnout. 
Nejdůležitějším bodem je stanovit účel projektu, kterého můžeme dosáhnout splněním 
několika cílů. [3] 
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Konkrétní výstupy popisují, JAK chceme určitého cíle dosáhnout neboli co všechno je 
potřeba udělat, aby byl cíl splněn. [3] 
Klíčové činnosti jsou takové činnosti, které významně ovlivňují dosažení konkrétních 
výstupů. [3] 
Objektivně ověřitelné ukazatele nám říkají, zda bylo dosaženo záměru, cíle i konkrétních 
výstupů. [3] 
Zdroje informací k ověření neboli způsob ověření nám sděluje, jak budou dané ukazatele 
zjišťovány, kdo zodpovídá za ověření, jaké náklady a čas ověření vyžaduje, kdy budou 
ověřené ukazatele a jakým způsobem bude probíhat jejich dokumentace. [3] 
U rizik je třeba si stanovit ta důležitá, která musíme sledovat během realizace projektu, 
aby nedošlo k jeho ohrožení. Dále se stanovují předpoklady, ze kterých se vycházelo při 
určování důležitých skutečností. [3] 
Okénko „předběžné podmínky“ má velmi důležitý význam pro to, aby projekt mohl být 
realizován. Jsou zde uvedeny takové předpoklady, díky kterým se bude projekt moci 
realizovat, a tyto předpoklady musí být splněny. [3] 
1.5. Plán projektu 
„Plán můžete mít jen tehdy, máte-li před sebou cíl.“ [5, s. 55] 
Plány jsou závislé na znalosti těchto faktorů: 
1. Kde právě jste nebo kde budete, až se začne realizovat Váš plán. 
2. Kam byste se chtěli dostat. 
3. Jakým způsobem byste se chtěli dostat tam, kam potřebujete. [5] 
Většina projektů se uskutečňuje na základě dlouhodobých plánů, proto jsou plány 
většinou hierarchické, tzn. krátkodobé plány, vznikají v souvislosti s plány 
dlouhodobými. [5] 
„Plán projektu je dokument, který koordinuje veškeré dokumenty pro plánování projektu. 
V plánu řízení projektu jsou také zdokumentovány předpoklady ohledně plánování 
projektu a rozhodnutí mezi různými variantami, usnadňuje komunikaci mezi účastníky, 
definuje obsah, míru a časový průběh klíčových manažerských revizí. Tento plán by měl 
být dynamický a flexibilní.“ [6, s. 168] 
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Nejdůležitějším úkolem projektových plánů je, aby vlastní provedení projektu bylo 
smysluplné a realistické. Tomu je zapotřebí věnovat dostatek času, práce a úsilí. Dále 
musí být v projektu zainteresovaní lidé, kteří dané práci rozumí. [6] 
„Plánování projektu lze vyjádřit jako proces, jehož výsledkem je plán kroků a činností 
vedoucích k realizaci projektu.“ [3] 






 komunikací  
 projektových zdrojů [3] 
„Základní plán projektu je plánem tří základních dimenzí projektu z projektového 
trojúhelníku – plán rozsahu, časový plán a plán nákladů.“ [3, s. 121] 
1.5.1. Plán rozsahu projektu 
Na projekt se můžeme dívat dvěma pohledy, a to: 
1. jako na projektový produkt (PBS) – CO požadujeme? 
2. jako na projektové řízení (WBS) – JAK toho dosáhneme? [3] 
Odpovědi na tyto otázky nalezneme v hierarchické struktuře projektového díla neboli 
WBS – Work Breakdown Structure anebo ve struktuře projektového produktu PBS – 
Product Breakdown Structure. [3] 
WBS popisuje činnosti, které zajistí úspěšnou realizaci projektu. „Účelem WBS je zajistit, 
aby všechny požadované projektové činnosti byly logicky identifikovány a propojeny.“ 
[5, s. 71] 
Hierarchická struktura projektového díla musí být v souladu s rozpočtovým, ale  




Účelem PBS je popsat produkt podle toho, jak si zákazník přeje. K čemu bude produkt 
určen, jak se bude používat, a co bude obsahovat, specifikuje zákazník. Pro úspěšné 
naplánování rozsahu produktu je nutná jasná definice cíle, výstupů a výsledků. Proces 
vytváření PBS je tvořen z opakované činnosti dělení větších celků na menší celky. [3] 
1.5.2. Plán času projektu 
„Cílem časového plánování je uspořádat všechny činnosti projektu do logicky správných 
časových návazností nebo sousledností. Časový plán navazuje na strukturovaný plán 
rozsahu projektu – WBS, který je východiskem pro další plánování.“ [3, s. 132] 
Časový plán projektu obsahuje velmi důležité informace pro realizaci celkového projektu. 
Nejdůležitějším a zároveň prvním krokem je stanovení jednotlivých činností projektu, 
termínů a milníků. [2] 
Milníkem je myšlen časový údaj, který se váže k dané události. Obvykle nevyznačuje 
žádnou dobu trvání. [2] 
„Milníky (oddělovače) jsou významné události v rámci projektu, které často indikují 
konec nebo zahájení další fáze řízení projektu, etapy realizace, rozhodnutí o výběru jiné 
varianty, opakování etapy nebo ukončení projektu.“ [4, s. 164] 
Časový plán musí obsahovat i vazby mezi jednotlivými činnostmi. Vazby jsou stanoveny 
technologickým postupem, ale mohou být ovlivněny i vnějšími vlivy. Typy vazeb mezi 
činnostmi jsou: [4] 
 Konec – začátek: před začátkem jiné činnosti, musí předchozí činnosti nejprve 
skončit. Tato vazba je jednou z nejtypičtějších a nejčastěji používanou. 
 Konec – konec: každá další činnost může skončit při skončení předchozí činnosti. 
 Začátek – začátek: každá další činnost může začít, pokud předchozí činnost 
začne. 
 Začátek – konec: následující činnosti mohou skončit, až po začátku 
předcházejících činností. [4] 
Výstupem časového plánu bývá většinou Ganttův diagram. Je jedním z nejpoužívanějších 
v dnešní době a také nejnázornější prezentací časového plánu projektu. Ganttův diagram 




Kritická cesta projektu 
„Kritická cesta je množina propojených činností v síťovém diagramu, které mají nulovou 
celkovou (totální) časovou rezervu.“ [3, s. 141] 
„Kritickou cestu je možné definovat i jako nejdelší možnou cestu mezi počátečním a 
koncovým vrcholem daného projektu. V síťovém grafu je dána sledem kritických činností 
mezi zdrojem (=začátek projektu) a ústím (=koncem projektu).“ [9, s. 211] 
U všech činností můžeme vypočítávat tyto rezervy: 
 Volná rezerva – „časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 
opozdila nejdříve možný začátek následujících činností.“ [4, s. 167] 
 Celková rezerva – „časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 
ohrozila kritickou cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou jsou kritické.“  
[4, s. 167] 
Metoda kritické cesty 
V každém projektu se nachází jedna nebo více cest, kde činnosti, které následují za sebou, 
mají nulovou časovou rezervu. Na těchto činnostech závisí doba trvání projektu a také 
termín dokončení celého projektu. Proto jsou tyto činnosti zvláště významné, a je proto 
nutné jim věnovat velkou pozornost. [3] 
Prodloužením těchto činností dochází k prodloužení celého projektu. Je nutné kontrolovat 
činnosti, které se nacházejí na kritické cestě, protože průběh kritické cesty se při 
odchylkách od plánu může měnit. [3] 
1.5.3. Plán zdrojů projektu 
„Zdroje jsou prostředky, které slouží k provedení projektové činnosti. Plánování zdrojů 
určuje zdroje potřebné k provedení jednotlivých činností. Plánování zdrojů přizpůsobuje 
použití zdroje dostupné kapacitě zdroje a optimalizuje využití zdrojů.“ [3, s. 147] 
Zdroje se dají dělit na dvě základní skupiny: 
a) Zdroje, které se spotřebovávají – např. peníze, materiál 
b) Zdroje, které se nespotřebovávají – např. stroje, lidé [3] 




„Management zdrojů spočívá v plánování zdrojů, jejich identifikaci a v jejich 
přidělování. Součástí managementu zdrojů je optimalizace způsobů jejich využívání 
v rámci časového harmonogramu projektu, stejně jako neustálé monitorování a řízení 
těchto zdrojů.“ [4, s. 176] 
Stanovení zdrojů by mělo být přesné a mělo by probíhat ve fázi plánování projektu. 
Plánované množství zdrojů by nemělo přesáhnout kapacitu dostupných zdrojů na projekt. 
Pokud během projektu dojde k navýšení zdrojů, měli bychom uvažovat o činnostech, u 
kterých bychom mohli dosáhnout úspor. [4] 
„Úpravou termínů a počtu zdrojů lze docílit vyvážení zdrojů s různými prioritami, tj. 
minimalizace časových rezerv a trvání projektu, škod způsobených prodlením nebo 
konfliktů.“ [4, s. 184] 
1.5.4. Plán nákladů projektu 
„Řízení nákladů a finanční řízení zahrnuje všechny činnosti, které jsou potřeba pro 
plánování, monitorování a kontroling nákladů v průběhu životního cyklu projektu.“  
[4, s. 185] 
Způsob plánování nákladů je závislý na dvou kritériích: 
a) na požadované přesnosti plánování 
b) na dostupnosti údajů [3] 
Při plánování nákladů je důležitou součástí strukturovaný plán projektu. Jako první 
bychom měli rozdělit náklady do nákladových souborů, tím dostaneme nákladovou 
strukturu. V dalším kroku bychom měli pro všechny činnosti určit kvantitativní 
odhady, které vycházejí z odhadů materiálových, osobních a finančních nákladů a 
nákladů na používaná zařízení. Posledním krokem by mělo být určení celkových nákladů, 
které jsou tvořeny součtem nákladů jednotlivých činností. [3] 
„Součástí řízení nákladů je také rozpočet celého projektu, který musí obsahovat položku, 
která je držena jako rezerva pro krytí nepředvídatelných výdajů, jako jsou náhodné 
události, různé nároky třetích stran, reklamace nebo prosté překročení nákladů. Také 
mají být k dispozici určité fondy na odměny příznivých výsledků, jako je např. úspěšné 
řízení rizik nebo úspěšná realizace příležitostí.“ [4, s. 185] 
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„Do rozpočtu nákladů je třeba promítnout rizika projektu a vytvořit v projektu rezervy 
na krytí zvýšených nebo nepředvídatelných výdajů. Výše rezervy může být stanovena jako 
procento celkových výdajů projektu nebo se mohou stanovit rezervy pouze pro některé 
položky rozpočtu.“ [4, s. 190] 
1.5.5. Plán komunikace projektu 
Jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu je zvolení vhodné komunikace. Aby byl 
projekt úspěšný, je velmi důležité o všem informovat všechny zainteresované osoby. 
Projektový manažer musí vědět, zda je projekt veden správným směrem a plní tak předem 
stanovené cíle, a také musí umět posoudit, zda bude projekt úspěšný. [3] 
„Plánování komunikace znamená stanovení okruhu informací a komunikačních potřeb 
pro účastníky projektu, jinými slovy, kdo bude potřebovat jaké informace, kdy je bude 
potřebovat a jakým způsobem jim budou tyto informace předány.“ [6, s. 426] 
Plány jednotlivých projektů by měly obsahovat plán řízení komunikace. Je to dokument, 
který stanovuje způsob komunikace v daném projektu. Plán řízení komunikace je 
jedinečný pro každý projekt, ale obecně by se měl zabývat především např. otázkami, 
Jaké jsou požadavky účastníků projektu na komunikaci v projektu? Kdo bude příjemcem 
a kdo bude tvůrcem informací? Jaké jsou doporučené metody přenosu komunikace 
v projektu? Jaké budou zásady pro řešení problémů v komunikaci? Jaké budou postupy 
pro aktualizaci plánu řízení komunikace? [6] 
„Účelem projektové komunikace je spolehlivé zjištění všech potřeb předání informací, 
koordinace úkolů, kontroly i všech nezbytných zpětných vazeb. Kanály, kterými prochází 
všechny informační toky, musí být dostatečně výkonné a spolehlivé a jejich struktura musí 
být jednoduchá.“ [2, s. 179] 
Součástí plánu komunikace by měla být dokumentace, která zahrnuje i archivy projektů, 
což jsou dokumenty o projektech v organizaci, které podávají přesné informace o těchto 
projektech. [6] 
1.5.6. Plán řízení kvality 
„Plán řízení kvality je místem, kde jsou popsány postupy, procedury a požadované limity 
měření kvality podle požadavků v předmětu projektu.“ [2, s. 170] 
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Pro posouzení kvality projektu existují dva různé pohledy, a to: kvalita projektového 
produktu a kvalita řízení projektu. [3] 
V první řadě musí kvalita projektového produktu i kvalita řízení projektu splňovat 
požadavky příslušných předpisů a norem. Velmi důležité je dodržování těchto norem a 
předpisů u projektů, které se dodávají nebo realizují v zahraničí. Záleží na dohodě se 
zákazníkem, podle jakých norem a předpisů bude projektový produkt vyhotoven. Většina 
zákazníků využívá mezinárodní normy ISO. [3] 
„Kvalita projektového řízení je dána evropskou mezinárodní normou kvality ČSN IEC 
10 006 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů.“  
[3, s. 175] 
Plán řízení kvality je dokument, který musí být respektován a podporován 
managementem organizace. Nejdůležitějšími věcmi, které by měly být obsahem 
dokumentu, jsou:  
 cíle řízení kvality 
 stupeň přijatelnosti kvality pro organizaci 
 zodpovědnost pracovníků ohledně vykonávání politiky kvality a jejího 
zajišťování [4] 
„Proces plánování kvality spočívá v identifikování všech norem a předpisů (tj. nejen těch, 
které platí v zemi výrobce, ale i těch, které platí v zemi uživatele) a v určení, jak bude 
měřeno splnění těchto legislativních požadavků na kvalitu.“ [3, s. 177] 
Při řízení kvality jsou důležité tyto tři procesy: 
a) plánování kvality – vymezení norem kvality pro daný projekt a také vymezení 
způsobu jejich naplnění, výstupem mohou být seznamy požadavků na kvalitu 
nebo plány na zlepšování procesů kvality 
b) zajištění kvality – sledování a kontrolování, do jaké míry projekt splňuje dané 
normy kvality, výstupem by měly být požadované změny nebo doporučená 
opatření 
c) kontrola kvality – pravidelné sledování a kontrolování výsledků daného 
projektu, které by mělo odpovídat zadaným normám, výstupy jsou doporučená 
nápravná opatření nebo preventivní opatření [6] 
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„Návrh experimentů je technika plánování kvality, jejímž úkolem je pomoci zajistit, které 
veličiny mají největší vliv na konečný výsledek daného procesu. Jaké proměnné mají vliv 
na výsledky, je velmi důležitou součástí plánování kvality.“ [6, s. 330] 
1.5.7 Plán rizik projektu 
Plánem rizik se podrobněji zabývají následující kapitoly.  
1.5.8 Plán řízení obchodní činnosti 
„Plánování obchodních činností začíná procesem identifikace, jaké projektové potřeby 
by byly nejlépe splněny obstaráním zboží nebo služeb mimo provádějící organizaci. 
Provede se analýza (make-or-buy analysis) toho, co nakoupit a kdy a od koho nakoupit.“ 
[3, s. 180] 
Nákup v řízení projektu lze chápat jako strategický proces. Jeho vstupem jsou požadavky 
zákazníka a výstupem je splnění požadavků zákazníka. Nejčastěji používané metody či 
postupy pro podporu rozhodování v jednotlivých procesech nakupování jsou: 
 analýza „Make or Buy“ – analýza vlastní síly – nejčastěji používaná metoda 
 Paretova analýza – ABC analýza 
 matice rizik a komodit 
 seřazení dodavatelů podle citlivosti na výkyvy trhu [4] 
Cílem techniky make or buy je určení, zda je výhodnější nakoupit nebo udělat. Pro lepší 
rozhodování jsou zapotřebí určité parametry a kritéria, díky kterým se dojde ke 
správnému vyhodnocení. Výsledkem této metody je rozhodnutí, zda budou potřeby 
projektu realizovány pomocí nákupu z externích zdrojů, anebo zda podnik využije své 
interní zdroje. [4] 
„Rozhodnutí o výrobě nebo nákupu se provádí na základě dvou dimenzí – významu 
komodity pro projekt a kompetenci podniku ve srovnání s nejlepšími v odvětví (jinými 
slovy, zda by byl schopen podnik dodat interně produkt na stejné úrovni jako externí 
dodavatel). Řešení doporučená pro různé kombinace těchto dvou dimenzí jsou uvedena 













Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv (2009, s. 199), 2017 
2 Řízení rizik projektu 
2.1 Definice rizika 
„Riziko je sice podvědomě spojeno převážně s negativními důsledky, které můžeme 
označit za hrozbu nebo ztrátu, ale vstup do rizika je často dobrovolný, s cílem získat 
pozitivní výsledky, využít příležitost.“ [7, s. 22] 
„Riziko je přirozenou součástí každého projektu. Riziko je nutné rozpoznat, snížit na 
možnou nebo únosnou míru a zbývající riziko je třeba zvládnout.“ [5, s. 155] 
Jednou z mnoha definic rizika je riziko definovat jako „účinek nejistoty na dosažení 
cílů.“ [7, s. 34] 
S rizikem se setkáváme velmi často v běžném životě, kdy s rizikem může být spojena 
jakákoliv každodenní činnost či událost. Riziko lze posuzovat ze dvou hledisek, a to jak 
z pozitivního hlediska, poté mluvíme o příležitosti, tak z hlediska negativního. Důležité 
je zvážit, zda a s jakou pravděpodobností riziko může nastat a jaké budou jeho dopady. 
[3] 
 
Riziko může být externí nebo interní a může se vyskytovat v mnoha oblastech, jako 
například: 
 Obchodní – strategie, trh 




 Technické – normy 
 Finanční – cash flow 
 Podnikatelské atd. [3] 
„Je třeba si uvědomit, že jestliže je projekt rizikový, neznamená to automaticky, že nemůže 
být úspěšný. Znamená to pouze, že je třeba vytvořit správný plán řízení rizik a realizovat 
jej.“ [3, s. 164] 
„Čím více kvalitních informací, tím méně nejistoty v rozhodování a tím méně rizik.“  
[2, s. 267] 
2.2. Řízení rizik 
„Řízení rizik a příležitostí je neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází 
životního cyklu projektu, od počátečního nápadu až po ukončení projektu. Znalosti 
týkající se řízení rizik a příležitostí zkompletované při ukončení projektu pak následně 
významně přispívají k úspěchu budoucích projektů.“ [4, s. 72] 
Při řízení projektu se z velké části zabýváme negativními riziky, která s sebou přináší 
negativní dopad. Řízení rizik se snaží minimalizovat nežádoucí rizika a omezit tak jejich 
negativní dopad na celý projekt. [3] 
Před zahájením řízení rizik je velmi důležité mít identifikovaná a zanalyzovaná rizika 
projektu. Dále bychom měli mít připravené plány pro ošetření těchto rizik. Musí být 
schváleny rezervy na případná rizika, rozpočet projektu a také harmonogram. Cílem 
řízení rizik je především pomocí všech zjištěných analýz zajistit splnění cílů projektu a 
udržet riziko pod schválenou hranicí. [7] 
Prostředky pro dosahování stanovených cílů jsou:  
 monitorování rizik a celého projektu, 
 identifikace rizik, 
 analýza rizik, 
 ošetření rizik. [7] 
„Řízení rizik projektu (Project Risk Management) vychází z rizikového inženýrství (Risk 
engineering). Rizikové inženýrství představuje technicko-matematickou disciplínu, která 
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se zabývá problematikou rizika a chápe obecně riziko jako možnost utrpět škodu.“ [4, s. 
74] 
2.3. Identifikace rizik 
„Identifikace rizik spočívá v systematické analýze, identifikaci, kategorizaci  
a dokumentaci rizik, které mohou ovlivnit projekt.“ [2, s. 274] 
„Cílem identifikace rizik je nalézt co nejvíce rizik projektu, porozumět jejich podstatě  
a správně je popsat. V této fázi je cílem kvantita nalezených rizik, která budou později 
vyloučena jako neadekvátní než nějaká rizika přehlédnout. Je třeba se soustředit nejen 
na to, co se může v projektu „pokazit“ (hrozby), ale i to, co může výsledky projektu ještě 
vylepšit (příležitosti).“ [7, s. 170] 
Důležitá rizika, která by měla být nejrychleji identifikována, jsou taková, u kterých hrozí, 
že dojde k ohrožení celého projektu. Naším cílem je taková rizika odhalit co nejdříve a 
co nejpřesněji je popsat. Nejčastější metodou, díky které zjistíme rizika, která nás nejvíce 
ohrožují, je metoda brainstorming. Dalšími metodami jsou např. SWOT analýza, 
kontrolní seznamy, metoda Delphi nebo diagram příčin a následků. [4] 
Důležitým bodem při identifikaci rizik je posouzení vztahu mezi riziky. „Vzájemná 
závislost rizik zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost jejich dopadu.“  
[2, s. 274] 
Výstupem identifikace rizik je seznam, tj. registr rizik, který důkladně zaznamenává 
všechna identifikovaná rizika. „Tento seznam by měl obsahovat následující položky: 
 název rizika, 
 popis rizika, 
 datum identifikace rizika, 
 osobu zodpovědnou za řízení rizika, 
 odkaz na podrobný rozpis prací.“ [2, s. 275] 
Popis rizika by měl obsahovat odhad pravděpodobnosti vzniku rizika a také 
pravděpodobnost dopadu rizika. 
„Ne všechna rizika, která jsou analýzami zjištěna, totiž musí být přijata jako nezbytná a 
existuje více alternativních řešení, jak se jim vyhnout.“ [2, s. 276] Manažer může některá 
zjištěná rizika předat jiné organizaci, která se na daná rizika specializuje. Část z rizik lze 
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také zmírnit nebo úplně eliminovat, což je možné úpravou v zadání projektu – na základě 
domluvy se zákazníkem dojde ke změně podmínek v projektu. [2] 
2.4 Metody identifikace rizik 
Brainstorming – nejčastější a nejefektivnější metoda pro identifikování rizik projektu. 
Cílem této metody je získat co nejvíce nápadů od více účastníků [7] 
SWOT analýza – analýza slabých a silných stránek projektu a dále také příležitostí  
a hrozeb, typická metoda k analýze konkurenčního prostředí a také prostředí projektu. [7] 
Obrázek 3 - Schéma SWOT analýzy 
 
Zdroj: Korecký, Trkovský, 2011, s. 219 
Kontrolní seznamy – může mít podobu checklistu nebo promptlistu, checklisty jsou 
seznamy, které obsahují důležité akce, které si odškrtáváme ihned po tom, co se stanou, 
promptlist označuje seznam, který obsahuje taková rizika, která se v projektu vyskytnou 
a jsou také postupně doplňována [7] 
Metoda DELPHI – metoda, která probíhá na základě týmové komunikace, většinou 
písemné, výstupem metody Delphi je získání jednotného názoru všech účastníků na rizika 
v projektu. [7] 
„Metoda je vhodná zejména pro řešení odborných a speciálních problémů, její výhody  
a nevýhody lze zjednodušeně shrnout do dvou bodů: 
 výhoda: schopnost získat vysoce kvalifikovanou odpověď, 
 nevýhoda: vysoká časová náročnost.“ [7, s. 217] 
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Analýza příčin a následků (diagram rybí kosti) – (Obr. č. 4) tato metoda má tvar rybí 
kosti, kde hlava je brána jako následek nebo také problém a páteř, na kterou navazují 












Zdroj: Korecký, Trkovský, 2011, s. 224 
 
2.5 Analýza rizik 
„Analýza rizik má stanovit, v jakém rozsahu mohou tato rizika ovlivnit cíle projektu  
a vyhodnotit priority jejich dalšího šetření.“ [7, s. 254] 
„Analýza rizik je chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 
uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti.“ [8, s. 69] 
Důležité pro analýzu rizik jsou charakter, typ daného projektu, a především rizikovost 
projektu. Faktorem, který také ovlivňuje postup pro analýzu rizik, může být počet 
identifikovaných rizik v předchozí fázi. U některých případů může platit, že počet 
nalezených rizik se zvyšuje, a to s růstem rizikovosti projektu neboli pokud roste stupeň 
nejistoty, a také s růstem důležitosti projektu pro podnik. Nejčastěji se velký počet rizik 
objevuje zejména u vývojových projektů, kde vznikají nové technologie nebo nový 
Obrázek 4 - Příklad diagramu příčin a následků – Ishikawův diagram rybí kosti 
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produkt, dále u velkých investičních projektů jako je výstavba nového závodu nebo také 
při implementaci nových systémů řízení v podniku. [7] 
„Cílem analýzy rizik je blíže analyzovat rizika a jejich vzájemné vazby, ohodnotit 
jednotlivá rizika kvalitativně (podle stupnic) nebo kvantitativně (numericky), ohodnotit 
celkové riziko projektu a stanovit priority pro ošetření rizik. Provádění této fáze se 
v průběhu managementu rizik neustále opakuje.“ [7, s. 254] 
U projektů se v praxi můžeme setkat s dvěma druhy analýz, a to s analýzou kvalitativní 
nebo kvantitativní. [4] 
„Protože většina důležitých projektů je prováděna s cílem dosažení zisku, ohodnocení 
rizik pouze jejich bodováním (použitím stupnic) nestačí. Před zahájením projektu je třeba 
zpracovat rozpočet a vypočítat ziskovost (efektivnost) projektu, podle níž se rozhoduje o 
jeho schválení. Pro tyto případy je nutné zpracovávat nejen kvalitativní, ale i kvantitativní 
analýzu, kde je třeba rizika finančně ohodnotit.“ [7, s. 256] 
2.5.1 Kvalitativní analýza rizik 
Tato analýza má podobu matice nebo diagramu, ve které se hodnotí pravděpodobnost 
vzniku rizika na jedné straně a na druhé straně důsledky vzniku rizika. Nejprve je nutné 
stanovit taková rizika, která jsou ohrožující pro daný projekt a poté jim přiřadit 
pravděpodobnost – vysokou, střední nebo nízkou a také důsledky – vysoké, střední, 
popřípadě nízké. [6]  




Zdroj: Vlastní zpracování podle Skalický, Jermář, Svoboda (2010, s. 167), 2017 
Matice pravděpodobností a důsledků můžeme vytvořit jak pro pozitivní rizika, tak také 
pro rizika negativní. „Některé projektové týmy shromažďují navíc o pravděpodobnosti a 
důsledcích rizik přesnější informace a sledují, nakolik negativně či pozitivně dané riziko 
ovlivní cílový rozsah, čas a náklady.“ [6, s. 481] 
2.5.2 Kvantitativní analýza rizik 
Kvantitativní analýza probíhá většinou až po kvalitativní analýze, ale je také možné, aby 
obě analýzy probíhaly současně. U některých typů projektu je také možné využít pouze 
jednu z těchto analýz. [6] 
„Kvantitativní analýza rizik je vyžadována u všech projektů, u kterých je vyhodnocován 
jejich zisk nebo efektivnost. Jedná se především o dodavatelské projekty externím 
zákazníkům, které jsou u mnoha podniků hlavním zdrojem zisku podniku.“ [7, s. 271] 
„Hlavními technikami kvantitativní analýzy je shromažďování dat, vlastní kvantitativní 
analýza a modelování. Součástí sběru dat pak bývají rozhovory, expertní posouzení  
a shromažďování informací o rozdělení pravděpodobnosti.“ [6, s. 486] 
Metody, kterými můžeme provádět kvantitativní analýzu rizik, jsou:  
 statistická peněžní metoda 
 analýza citlivosti 
 rozhodovací strom 
 simulace [3] 
Statistická peněžní metoda 
Tato metoda je založená na vynásobení hodnoty pravděpodobnosti rizika a hodnoty jeho 
dopadu. [3] 
Analýza citlivosti 
„Je to technika, která zajišťuje, do jaké míry se změny jedné nebo více veličin promítají 
do konečných výsledků.“ [6, s. 491] 
Citlivostní analýza se nezabývá pravděpodobností rizika. Tato analýza je vhodná pro 




„Rozhodovací strom je technika grafové analýzy, která napomáhá při výběru nejlepšího 
postupu v situacích s nejistými výsledky. Jedním z běžných uplatnění analýzy 
rozhodovacího stromu je výpočet očekávané peněžní hodnoty – tu zjistíme jako součin 
pravděpodobností rizikové události a peněžní hodnoty této rizikové události. Při vytvoření 
rozhodovacího stromu a zejména pak při výpočtu vlastní očekávané peněžní hodnoty 
musíme nejprve odhadnout pravděpodobnost, tedy „šanci“ vzniku zkoumaných 
událostí.“ [6, s. 487] 
Je to diagram, který ukazuje jednotlivá rozhodnutí a jejich očekávané důsledky. 
Rozhodovací strom je možné použít pro hodnocení potenciálních důsledků určitých 
rizikových faktorů, které jsou spojeny s časem nebo s náklady. [3] 
Simulace – analýza Monte Carlo 
Analýza Monte Carlo je technikou, pomocí které můžeme kvantifikovat rizika celého 
projektu. Díky této metodě můžeme určit konec celého projektu a jeho náklady s určitou 
pravděpodobností. [3] 
„Analýza Monte Carlo dokáže (mimo jiné) předpovídat pravděpodobnost dokončení 
projektu v určitý den, nebo pravděpodobnost, že náklady na projekt budou nižší nebo 
rovny jisté předem stanovené hodnotě.“ [6, s. 489] 
Simulace Monte Carlo je považována mnoha projektovými manažery za velmi 
komplikovanou a obtížně použitelnou metodu. [7] 
Tato analýza má své základní kroky: 
1. Prvním krokem této analýzy je ohodnocení intervalů veličin, které chceme 
analyzovat. „Jinými slovy, shromáždíme nejpravděpodobnější optimistický  
a pesimistický odhad hodnot veličin v modelu.“ [6, s. 489] 
2. Jako druhý krok určíme rozdělení pravděpodobností určitých vybraných veličin, 
neboli jaká bude pravděpodobnost, že se vybraná veličina bude pohybovat mezi 
nepravděpodobnějším a optimistickým odhadem. [6] 
3. Každá vybraná veličina by měla mít i náhodnou proměnnou, „která je založena 
na rozdělení pravděpodobnosti vzniku veličiny.“ [6, s. 489] 
4. Čtvrtý krok znamená použití deterministické analýzy neboli „jeden průchod 
modelem.“ [6, s. 490] 
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5. „Kroky 3 a 4 mnohokrát opakujeme, abychom docílili dostatečně věrohodných 
výsledků rozdělení pravděpodobnosti modelu. Počet iterací je závislý na počtu 
proměnných veličin a na požadované míře jistoty výsledků.“ [6, s. 490] 
Tuto simulaci je možné sestavit pomocí nástrojů Risk+ a dalších softwarových nástrojů. 
„Výsledkem tedy je stanovení nejvýznamnější příčiny rizik.“ [6, s. 490] 
2.6 Hodnocení a ošetření rizik 
„Cílem fáze ošetření rizik je nejprve nalézt a vyhodnotit možné strategie ošetření rizik a 
připravit plán efektivního ošetření rizik. Následně se vyhodnotí aktuální očekávaná rizika 
projektu při použití navrženého ošetření rizika a rozhodne se, zda je navrhované řešení 
dostatečné, nebo je třeba ošetření rizika znovu přehodnotit, případně zda je nutné 
přepracovat celý projekt.“ [7, s. 364] 
Pro hodnocení rizik je možné využít metodu Paretovy analýzy (ABC analýza), pro kterou 
platí závislost příčin a důsledků. „Za 80 % důsledků může 20 % příčin.“  
[4, s. 200] 
 
 
Hodnocení rizik má důležité čtyři základní kroky, které se musí pravidelně opakovat. [8] 
1. Rozpoznání rizika 
2. Vyhodnocení rizika 
3. Vytvoření rizikových plánů 
4. Sledování a řízení rizika [8, s. 91] 
 „Hlavním cílem fáze ošetření rizik je na základě posouzení možností ošetření rizik 
připravit optimální strategii a plán ošetření rizik projektu. Pro navržený plán se připraví 
rezervy na možné důsledky rizik, aktualizuje se harmonogram a kalkulace projektu  
a rozhodne se o dalším pokračování projektu.“ [7, s. 431] 
„Plánování reakce na riziko je proces rozhodování, jaké přijmout kroky vedoucí 
k redukování nebezpečí nebo naopak k využití příležitostí odhalených během procesů 
rizikové analýzy. K redukci nebo k regulaci rizika se využívá několik následujících 
strategií.“ [3, s. 170] 
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 Nevšímání si rizik 
 Monitorování rizik 
 Vyhnutí se rizikům 
 Přenesení rizik 
 Zmírnění rizik 
 Akceptování rizik [3] 
Nevšímání si rizika (Leave it) je možné si dovolit pouze u malých rizik, která nejsou tak 
ohrožující. [3] 
Monitorování rizik (Monitor the risk) se týká především rizik s menší pravděpodobností 
vzniku, která mají střední vliv. Pracovník by měl být schopný sledovat rizikový faktor, 
zda se mění jeho význam pro projekt. Výhodou je, že zdroje jsou vydávány na rizika 
s velkým významem. [3] 
Vyhnutí se rizikům (Avoidance) znamená eliminaci příčin, které vedou ke vzniku rizik. 
Cílem je odstranit příčiny nedorozumění, protestů a také předcházení pozdějším úpravám 
a zvýšení nákladů na projekt. [3] 
Přenesení rizik (Transference) znamená předat riziko a důsledky, které z rizika 
vyplynou, na jinou osobu nebo na jiné oddělení. Odpovědnost za riziko bude na někom 
jiném. Důležité je počítat při přenesení rizika na třetí osobu se zvýšenými náklady. [3] 
Zmírnění rizika (Mitigation) „znamená snížit stupeň nebezpečnosti rizika snížením 
dopadu rizika nebo snížením pravděpodobnosti, že se riziko vyskytne. Zmírnit riziko 
můžeme také snížením pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru.“ [3, s. 171] 
Akceptování rizika (Acceptance) znamená přijmutí rizika a jeho důsledků, pokud se 
riziko objeví. Přijetí rizika může být buď aktivní, nebo pasivní. Být aktivní znamená, že 
je možné si připravit nějaký plán pro zmírnění rizika, ale není třeba ho použít, dokud 
riziko nenastane. [3] 
2.7 Monitorování a kontrola rizik 
„Do činnosti monitorování neboli sledování a kontroly rizik řadíme provádění takových 
procesů řízení rizik, které reagují na konkrétní rizikové události. Provádění těchto 
procesů řízení rizik pak znamená zabezpečit, že udržování povědomí o rizicích bude celý 
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projektový tým sledovat jako průběžnou aktivitu a bude ji provádět po celou dobu řešení 
projektu.“ [6, s. 496] 
Kontrola a monitorování rizik musí probíhat po celou dobu projektu. Některé strategie 
ošetření rizika mohou být neúčinné, pokud odstraníme nějaké riziko, tak bychom měli 
změnit řízení rizik. Pro sledování a kontrolu rizik můžeme využít několik metod, jako 
například audity rizik, analýzu rezerv, pravidelné porady ohledně stavu rizik, analýzu 
odchylek a trendů a mnoho dalších. Výstupem tohoto procesu jsou požadované změny, 
nápravná a preventivní opatření, a především aktualizovaný registr rizik. [6] 
Důležitým bodem monitorování a kontroly rizik je mít přehled o stavu rizik, neboť může 
dojít k následujícím událostem: 
 Změní se podmínky, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti u některých rizik. 
Pokud tento případ nastane, je nutné stanovit novou hodnotu rizika nebo změnit 
opatření k ošetření rizika. 
 Může dojít ke vzniku nové nebo k pominutí hrozby. Pokud hrozba pomine, není 
nutné toto riziko dále sledovat. 
 Pokud nějaké opatření už není účinné, je nutné ho nahradit jiným opatřením nebo 
zlepšit opatření, aby bylo opět účinné. 
 Nastane situace, kdy je zapotřebí přistoupit k připravenému opatření, jako je 




3 Popis společnosti HST Hydrosystémy s.r.o.  
Obrázek 6 - Logo společnosti HST Hydrosystémy s.r.o. 
 
Zdroj: Interní zdroje společnosti HST Hydrosystémy s.r.o. 
Společnost HST Hydrosystémy s.r.o. působí v oblasti dodávek technologických celků pro 
vodní hospodářství již 25 let. Svou kompetenci prokázala firma ve více než 5 000 zakázek 
po celé Evropě a ve světě.  Sídlo této společnosti se nachází v Teplicích na severu Čech. 
Společnost řídí Ing. Petr Hellmich. [11] 
Společnost patří do skupiny firem HST. Skupina HST má díky své struktuře a rozsahu 
činností na evropském trhu ojedinělou pozici. Sdružením několika specializovaných 
společností jsou schopni nabízet zákazníkům komplexní řešení téměř všech 
vodohospodářských problémů. [11] 
Předmětem činnosti této společnosti je výroba a montáž jednotlivých zařízení stejně jako 
dodávky kompletních technologických celků včetně inženýrských činností pro 
vodohospodářské stavby.  Uplatnění nachází v čistírnách odpadních vod, úpravnách 
pitných a průmyslových vod, dešťových zdržích, odlehčovacích projektech, čerpacích 
stanicích, přehradách, nádržích nebo na skládkách odpadů. [11] 
Tato společnost je podle požadavků zákazníků kompletním realizátorem rekonstrukcí či 
nových staveb čističek odpadních vod nebo dodavatelem dílčích technologických celků. 
[11] 
Společnost HST Hydrosystémy s.r.o. má čtyři základní výrobní programy. Prvním 
výrobním programem je Vystrojení kanalizačních objektů, do tohoto výrobního 
programu patří tato zařízení: [11] 
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 Odlehčovací klapky – jsou instalovány do kanalizačních objektů a zajišťují 
regulaci množství vody odlehčované v kanalizační síti při dešťových událostech. 
[11] 
 Česle – je to mechanické zařízení, které má zabraňovat odtékání nerozpuštěných 
látek do nádrže při odlehčení. [11] 
 Plovoucí norné stěny – zabraňují odtékání plovoucích látek do nádrže při 
odlehčení. [11] 
 Čistící zařízení, vyplachovací vany a klapky – tato zařízení využívají kinetickou 
energii rázové vodní vlny, která splachem čistí usazeniny retenčních objektů. [11] 
 Regulace množství vody na odtoku – elektromechanická zařízení instalovaná na 
odtoku odlehčovacích komor a jiných kanalizačních objektů. [11] 
 Řízení a vizualizace kanalizačních objektů – speciální řídicí systém pro 
kanalizační systémy umožňující optimální monitoring a řízení těchto objektů. [11] 
 Monitoring kanalizačních objektů – pro monitoring kanalizačních objektů 
vyvinula společnost HST kamerový systém, který je možné začlenit do řídicího 
systému. [11] 
Druhým výrobním programem této společnosti je Protipovodňová ochrana, která 
zahrnuje několik zařízení: [11] 
 Klapky proti zpětnému vzdutí – tato zařízení se instalují do výustí a zajišťují 
ochranu kanalizace proti zpětnému vzdutí ze strany nádrže. [11] 
 Protipovodňové čerpací stanice – hlavním úkolem těchto stanic je kumulovat a 
přečerpávat vodu z kanalizačního systému a chránit kanalizaci před stoupající 
vodou v nádrži v době povodní. [11] 
 Regulace množství vody na odtoku z retenčních objektů – elektromechanická 
zařízení, která slouží k zajištění konstantního odtoku z těchto objektů. [11] 
 Software pro monitoring sítě protipovodňové ochrany, stavu řek a 
kanalizace – umožňuje monitoring, archivaci a ovládání technologických uzlů 
v rozsáhlé síti protipovodňových opatření [11] 
 Software pro optimalizaci a řízení retenčních objemů protipovodňové 
ochrany – tento software umožňující dispečerské řízení protipovodňových 




Třetím výrobním programem je Čištění odpadních vod, které se skládá z: [11] 
 Kompaktních ČOV (čističek odpadních vod) – kontinuální systém 
biologického čištění odpadních vod [11] 
 Sekvenčních ČOV – diskontinuální, časově řízený proces, který se vyznačuje 
tím, že se fáze sedimentace realizuje ve stejné nádrži jako biologické čištění [11] 
 Konvenční systémy – kontinuálně protékané ČOV dodávané podle 
projektových řešení a přání zákazníků [11] 
Čtvrtým výrobním programem jsou Informační systémy. Pro řízení a vizualizaci 
kanalizačních objektů slouží speciální systém HydroMatic. K monitorování objektů je 
důležitý kamerový systém TeleCam, a také řídicí systém HydroMatic. Pro optimalizaci 
a řízení ČOV byl vytvořen software HydroDat, pro protipovodňovou ochranu je to 
software HydroDyn. Pro údržbu a řízení provozu slouží software KANiO. [11] 
4 Projekt „modernizace ČOV Ploskovice“ 
4.1 Popis projektu a jeho průběhu 
Projekt, který bude dále předmětem této bakalářské práce, se jmenuje „Modernizace ČOV 
Ploskovice“. Cílem modernizace čističky odpadních vod je zajištění čistírny, která bude 
čistit odpadní vody z kanalizace z Ploskovic. Přečištěná voda odtéká z ČOV do 
Ploskovického potoka. [11] 
Severočeská vodárenská společnost a.s. se rozhodla pro modernizaci této ČOV z důvodu 
dožilé stavební i technologické části, aby bylo možné postupné navýšení její kapacity 
podle potřeby obce. Čistírna pro oddělené odpadní vody z Ploskovic bude jednolinková 
mechanicko-biologická, s výhledovou, postupně zvyšovanou kapacitou z 350 na 450 EO 
(ekvivalentních obyvatel). Bude mít vnitřní přečerpávání a další oddělování před 
biologickou částí čistírenské linky. [11] 
Čistírna zahrnuje oddělovací komoru, lapák štěrku, strojní česle s obtokem, vertikální 
lapák písku, čerpací stanici s oddělováním a obtokem biologie, aktivační nádrž 
s vnořenou dosazovací nádrží a kalojem. V čistírně bude nový odtok vyčištěné vody 
s měřením, provozní objekt s dmychárnou, vodovod a přípojka, manipulační plocha, 
chodníky, trubní rozvody, elektrorozvody a oplocení. [11] 
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Investorem této stavby bude Severočeská vodárenská společnost a.s. s finanční 
spoluúčastí obce Ploskovice. Stavba byla zahájena 10. října 2016 a měla by být 
dokončena 30. září 2017. Po dokončení stavby bude zahájen roční zkušební provoz. [11] 
Harmonogram modernizace ČOV Ploskovice se nyní (k datu 10. 3. 2017) nachází zhruba 
ve své polovině. [11] 
4.2 Definování projektu 
Tento projekt je definován pomocí logického rámce, který je uveden v příloze E.  
Podle logického rámce bylo definováno 20 základních výstupů, které je nutné provést, 
aby byl projekt dokončen. Mezi nejdůležitější výstupy tohoto projektu můžeme zařadit 
například oddělovací komoru, trubní rozvody, přípojky vody a elektřiny v objektu, 
demolici, asanaci, stavební elektroinstalaci nebo také aktivaci dosazené nádrže. Všechny 
základní činnosti mají svůj předem stanovený čas, který je nutný pro výkon daných 
činností. Dále jsou pro každou činnost určeny předběžné náklady. 
Na základě logického rámce jsou stanoveny dílčí vstupy projektu, objektivně ověřitelné 
ukazatele, zdroje nebo prostředky pro jejich ověření. Dále jsou to předpoklady pro 
dosažení cílů, a také aby došlo k naplnění jednotlivých činností.  
4.3 Plán projektu 
Firma HST Hydrosystémy s.r.o. plánuje pečlivě veškeré své projekty. Modernizace, 
výstavby a další různé projekty, které tato firma provádí, jsou velmi důležité. Proto je  
nutné každý projekt správně časově a finančně naplánovat.  
Velké množství času zabralo především definování projektu a zařízení různých povolení 
ke stavbě či modernizaci. Poměrně velkou část musela firma věnovat také plánování 
zdrojů, nákladů a kvalitě.  
4.3.1 Plánování rozsahu projektu 
Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, výstupem tohoto projektu bude modernizovaná 
čistírna odpadních vod v obci Ploskovice. Je tedy nutné stanovit výstupy, které jsou 
součástí projektu. Hlavní a zároveň nejdůležitější výstupy byly definovány v kapitole 4.2 





Přípravná fáze je jednou ze tří důležitých fází projektu. Dochází zde k zajištění kompletní 
projektové dokumentace, která je nezbytná pro začátek stavby i po celý průběh projektu. 
Velmi důležitou součástí první fáze je také harmonogram prací a platební kalendář, který 
je potřebný pro subdodavatele. Podle platebního kalendáře a harmonogramu prací se 
kontroluje, zda se postupuje přesně podle plánu, a zda se dodržují platební podmínky. 
Dalšími položkami v této fázi jsou jak vypracování časového harmonogramu celého 
projektu, tak rozpočet.  
Pro zahájení stavby je nutné získat stavební povolení od města Litoměřice, kam obec 
Ploskovice spadá. Následně po získání stavebního povolení je důležité zajistit staveniště. 
Sestavení realizačního týmu, který bude po celý projekt dohlížet a realizovat přestavbu 
čistírny, je také součástí první fáze. První fáze je znázorněna na obrázku 7. 
Obrázek 7 - Zahajovací fáze projektu 
 





Druhou fází celého projektu je fáze realizace. Ta zahrnuje stavební práce, které jsou 
realizovány po celou dobu projektu. Před zahájením rekonstrukce objektu musí být 
přesunuta suť a hmoty, dále se pak během rekonstrukce budou dělat zámečnické a zemní 
práce. Poté se musí provést hrubé předčištění čerpací stanice a bude se implementovat 
nová oddělovací komora. Jelikož se jedná pouze o modernizaci čistírny odpadních vod, 
nebude se stavba bourat celá, ale pouze některé její zastaralé části, které je nutné vyměnit 
a zrenovovat.  
Během rekonstrukce je nutné si zajistit provizorní objekt, který bude fungovat po dobu 
celé modernizace. Dále se po každé rekonstrukci, nebo pouze modernizaci, musí udělat 
nové přípojky vody, elektřiny a nové potrubí. Součástí jsou také stavební elektroinstalace 
a instalace softwaru, pro správné fungování čistírny odpadních vod.  
Když je modernizace hotová, musí firma vytvořit nové chodníky, oplocení kolem objektu 
a vysadit nové stromy a keře. To vše je zahrnuto ve smlouvě. Fáze realizace je znázorněna 
na obrázku 8. 
Obrázek 8 - Realizační fáze projektu 
 






Závěrečná fáze obsahuje zkoušky vodotěsnosti. Ty jsou důležité pro správné fungování 
čistírny odpadních vod. Na těchto zkouškách velmi záleží, protože bez těchto zkoušek 
nemůže dojít k předání projektu, tudíž je projekt považován za nedokončený. Na to ihned 
navazují zkoušky komplexní, kde se zkouší funkčnost celého objektu. Po těchto 
zkouškách probíhá kolaudace objektu. Po kolaudaci, kdy vše správě funguje, dochází 
k předání projektu a projekt se považuje za dokončený. Závěrečná fáze je zobrazena na 
obrázku 9. 
Obrázek 9 - Závěrečná fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Po dokončení tohoto projektu následuje roční zkušební provoz.  
4.3.2 Časový harmonogram projektu 
Projekt začal 10. října 2016 a podle plánu, který byl stanoven, by měl být dokončen 30. 
září 2017. Časový harmonogram projektu odpovídá plánu, který si firma stanovila na 
začátku projektu.  
Časový harmonogram byl sestaven na základě WBS projektu, a také na základě 
konzultací ve firmě HST Hydrosystémy s.r.o. V harmonogramu, který byl vytvořen v MS 
Project 2016, jsou popsány 3 základní fáze, a to fáze zahajovací, realizační a závěrečná. 




Celý průběh tohoto projektu a jeho průběžné plánování by mělo vést k dodržení předem 
stanoveného termínu dokončení projektu, jelikož po dokončení modernizace čistírny 
odpadních vod musí následovat ještě roční zkušební provoz. Během ročního zkušebního 
provozu se budou zkoumat nedostatky při odčerpávání vody. Tento projekt podle 
sestaveného plánu trval 255 pracovních dní.  
Zahajovací fáze 
Zahájení projektu proběhlo 10. října 2016 v obci Ploskovice. Za nejdůležitější je 
považováno sestavení časového harmonogramu a rozpočtu celého projektu. Významné je 
také výběr projektantů a projektového týmu. Je zde také naplánovaná časová rezerva. Ta 
má sloužit k případným vícepracím, se kterými se při modernizaci ČOV počítá. Tato fáze 
je ukončena 31. ledna 2017 a trvala 82 pracovních dní.  
Obrázek 10 - Zahajovací fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Realizační fáze 
Fáze realizace je považována za fázi nejdelší, trvá 167 pracovních dní.  Začíná 1. února 
2017 a končí 21. září 2017. Tato fáze se rozděluje na čtyři další podfáze, kterými jsou 
stavební objekty, instalatérské práce a úpravy okolí objektu. Z toho nejdéle trvající jsou 
stavební objekty, které trvají 132 dní. Druhou nejdelší jsou instalatérské práce, které jsou 
důležité pro správné fungování ČOV a mají délku 81 dní. Úpravy objektu jsou jednou 
z kratších částí realizační fáze, mají délku 29 dní. A jako nejkratší je rekonstrukce 
objektu, která trvá 20 dní.  
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Nejprve se musí provést rekonstrukce objektu, která zahrnuje veškeré práce. Poté jsou 
v plánu stavební objekty. Dále následují instalatérské práce a jako poslední přijdou na 
řadu úpravy okolí objektu.  
Obrázek 11 - Realizační fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Závěrečná fáze 
Nejkratší částí celého projektu je fáze závěrečná. Tato fáze trvá pouze 6 dní tj. od 22. září 
2017 do 30. září 2017, kdy je samotné předání stavby. Aby došlo k předání stavby, je 
nutné absolvovat komplexní zkoušky, při kterých se zkouší funkčnost celého objektu. 
Než dojde k předání projektu, musí být objekt zkolaudován. Samotná kolaudace trvá 
zhruba 6 dní. Předání stavby je plánováno na 30. září 2017. 
Obrázek 12 - Závěrečná fáze projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
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4.3.3 Plánování nákladů a zdrojů 
Na začátku projektu byly stanoveny náklady, které by neměly být při modernizaci ČOV 
Ploskovice překročeny. Výše stanovených nákladů činí 8 877 371 Kč. Tato částka může 
být překročena pouze v případě, že by nastala zcela mimořádná nepředvídatelná událost, 
která dokončení stavby ztěžuje a neumožňuje. Vznik mimořádné situace musí být předem 
stanovený ve smlouvě, kterou musí podepsat obě strany před zahájením projektu. V této 
ceně jsou také zahrnuty veškeré zkoušky a testy prokazující dodržení předepsaných 
parametrů a také kvalitu díla.   
Rozpočet projektu byl poskytnut firmou HST Hydrosystémy s.r.o., který byl sestaven na 
základě odhadu nákladů na jednotlivé činnosti v projektu.  
Na projekt „modernizace ČOV Ploskovice“ bylo vypsáno výběrové řízení podle platného 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách doplněným o zákon č. 55/2012 Sb. O 
tento projekt se ucházelo 8 firem, které předložili firmě SVS a.s. cenové nabídky. Projekt 
vyhrála firma HST Hydrosystémy s.r.o. díky nabídce s nejnižší cenou.  
Celý tento projekt je financován ze zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a.s. a obec 
Ploskovice se na tomto projektu finančně nepodílí.  
Ve stanoveném rozpočtu, který vznikl před zahájením projektu, neproběhly žádné změny 
a vše probíhá přesně podle plánu. Rozpočet projektu je uveden v příloze D. 
4.3.4 Plánování projektové komunikace 
Společnost nesestavuje plán projektové komunikace. Hlavní zájmovou skupinou, která 
by měla mít zájem o modernizaci ČOV Ploskovice, je město Litoměřice a také obyvatelé 
obce Ploskovice. Město Litoměřice se také z části podílí na modernizaci ČOV 
v Ploskovicích.  
Další zájmovou skupinou musí být objednatel a zhotovitel. Objednatel tohoto projektu je 
Severočeská vodárenská společnost a.s. a zhotovitel projektu je firma HST Hydrosystémy 
s.r.o.  
Jako formy komunikace jsou používány schůzky nebo porady podle potřeby. V zájmu 
objednatele jsou také neplánované kontroly přímo na staveništi.  
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4.3.5 Plánování kvality 
Během stavby musí být dodrženy a respektovány technické požadavky na stavby podle 
platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek České republiky. Jde o následující: [11] 
 Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky v platném znění 
[11] 
 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky v platném znění, s těmito musí být v soulady všechny 
použité materiály na stavbě [11] 
 Vyhláška č. 289/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, se kterou musí 
být v souladu stavba [11] 
 Zákon č. 274/2001 Sb. – o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu [11] 
 Vyhláška č. 428/2001 Sb. – požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu  
a provoz stokové sítě, které musí být dodrženy při návrhu i stavbě [11] 
 Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými, níže uvedenými ČSN, 
s bezpečnostními předpisy [11] 
o ČSOVN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
o ČSOVN 73 1001 Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými 
základy 
o ČSOVN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
o ČSOVN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
o ČSOVN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500  
ekvivalentních obyvatel 
o ČSOVN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické  
požadavky 
o ČSOVN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.  
Základní ustanovení 
o ČSOVN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
o ČSOVN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí  
o ČSOVN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
o ČSOVN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu  
o ČSOVN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
o ČSOVN 73 0660 Ochrana staveb proti vodě 
o ČSOVN 73 6221 Objekty na stokových sítích. Čerpací stanice [11] 
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5 Řízení rizik projektu „modernizace ČOV Ploskovice“ 
Cílem této kapitoly je seznámení se s řízením rizik v rámci projektu modernizace čistírny 
odpadních vod v Ploskovicích. V dalších podkapitolách budou identifikována potenciální 
rizika, která budou ohodnocena a poté ošetřena.  
Společnost HST Hydrosystémy s.r.o. byla realizátorem mnoha projektů, ale procesem 
řízení rizik se nezabývá. Proto není vytvořen ani plán rizik. Během jednotlivých projektů 
se vždy předem stanoví závažná rizika, která by mohla ohrozit prvotní fázi projektu. Ta 
jsou co nejdříve eliminována.   
Tabulka 3 - Seznam rizik projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
5.1 Identifikace rizik projektu 
Riziko 1: Nedodání materiálu na stavbu 
Firma HST Hydrosystémy s.r.o. se snaží najímat si takové subdodavatele, aby toto riziko 
vůbec nevzniklo. Nedodání materiálu je velký problém, jelikož bez materiálu nemůže 
stavba začít. Tato situace může nastat i během průběhu stavby, což může ovlivnit posunutí 
termínu předání stavby.  
R1 nedodání materiálu na stavbu
R2 špatné počasí
R3 zranění pracovníků na stavbě
R4 chybně zadaný projekt
R5 nedodržení termínů od subdodavatelů
R6 neefektivní realizační tým
R7 výpadek elektrického proudu
R8 zisk nedosáhne očekávané výše
R9 vícenáklady z důvodu neočekávaných překážek
R10 krádež zabudovaných strojů/materiálu na stavbě
R11 chybné stanovení nákladů na projekt
R12 nekvalitně odvedená práce pracovníků na stavbě
R13 špatná manipulace s těžkou technikou na stavbě
R14 vady a nedodělky vzniklé při předání stavby
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Riziko 2: Špatné počasí 
Toto je jedno z rizik, které není možné ovlivnit. Velmi záleží, zda se stavba provádí 
v zimě nebo v létě. U stavby, probíhající v zimě se obvykle stane, že nevhodné počasí 
způsobí nemožnost práce na stavbě nebo nesprávnou funkčnost zařízení používaných na 
stavbě. Špatné počasí může být rizikem i pro pracovníky stavby.  
Riziko 3: Zranění pracovníků na stavbě 
Zranění pracovníků na stavbě může opozdit časový plán stavby. Je důležité v takové 
situaci najít co nejrychleji náhradu za zraněného pracovníka, aby mohla stavba 
pokračovat. Na všech stavbách je nutné dodržovat bezpečnost práce. 
Riziko 4: Chybně zadaný projekt 
Velmi častým rizikem projektů, týkajících se rekonstrukce či modernizace staveb, je 
chybně zadaný projekt. Může dojít k chybnému zakreslení výkresů projektu, a tím 
dochází ke zpoždění termínu předání stavby.  
Riziko 5: Nedodržení termínů od subdodavatelů 
Jedno z velmi důležitých rizik pro správnou realizaci stavby. Nedodržením termínů od 
subdodavatelů může vzniknout prodloužení celého projektu. Termíny jsou přesně 
naplánovány v časovém harmonogramu, který by se během průběhu projektu neměl 
měnit. Pokud dojde k prodloužení časového harmonogramu projektu, znamená to také 
vyšší náklady na projekt.  
Riziko 6: Neefektivní realizační tým 
Toto riziko může být ovlivněno tím, že některý z členů týmů se více soustřední na jinou 
zakázku. Další příčinou neefektivnosti realizačního týmu může být, že někteří členové 
nedělají svou práci na 100 %, a to má vliv na celý realizační tým. Dále by měl být tým 
pod trvalým dohledem, aby nedocházelo k neplnění příkazů. 
Riziko 7: Výpadek elektrického proudu 
Toto riziko může být na stavbě velmi časté. Například může dojít k překopání kabelů,  
a tím k nefunkčnosti potřebných zařízení. Výpadek elektrického proudu může mít také za 
následek nemožnost pracovat se stroji, tudíž může dojít ke zpoždění časového 
harmonogramu. Pokud se jedná o krátkodobý výpadek, projekt to neohrozí. Ale pokud 
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by se jednalo o dlouhodobější výpadek proudu, mohlo by dojít také ke zvýšení nákladů 
na projekt.  
Riziko 8: Zisk nedosáhne očekávané výše 
Jelikož je vysoká pravděpodobnost, že v projektu dojde k vícepracím, či různým 
předělávkám a dodělávkám, tak projekt nedosáhne takového zisku, jak se očekávalo. 
Firma by stále měla být v zisku. Pokud nastane nějaké riziko, díky kterému by došlo 
k prodloužení časového harmonogramu, může to mít za následek snížení očekávaného 
zisku společnosti.  
Riziko 9: Vícenáklady z důvodu neočekávaných překážek 
Už podle názvu tohoto rizika vyplývá, že toto riziko nelze ovlivnit. Neočekávanou 
překážkou může být například, že investor daného projektu se ocitne v platební 
neschopnosti, což má za následek pozastavení celé stavby.  
Riziko 10: Krádež zabudovaných strojů/materiálu na stavbě 
Velmi časté a velmi nákladné riziko. I přesto, že je stavba oplocená, dochází často ke 
krádežím již zabudovaných strojů nebo materiálu na stavbě. Krádež zabudovaných strojů 
na stavbě znamená pro firmu velké náklady navíc, a především dochází k opoždění 
časového harmonogramu. Je nutné zajistit nové stroje nebo dodat co nejrychleji nový 
materiál, bez kterého není možné dokončit projekt.  
Riziko 11: Chybné stanovení nákladů na projekt 
Jedno z velmi častých rizik, které se v průběhu stavby objeví. Chybné stanovení nákladů 
na projekt by mohlo negativně ovlivnit celý průběh projektu, a také může dojít 
k prodloužení časového harmonogramu. Stanovení nákladů je pro projekt velmi důležité, 
proto zjištění, že firma nemá dostatek finančních prostředků, by mohlo opozdit projekt. 
Finanční prostředky jsou důležité pro platby jak subdodavatelům, tak zaměstnancům.  
Riziko 12: Nekvalitně odvedená práce pracovníků na stavbě 
U každé stavby se může stát, že projektová dokumentace neodpovídá skutečnosti na 
stavbě. Projektanti nakreslí něco, co neodpovídá skutečnosti na dané stavbě. To má za 
následek vícenáklady pro firmu a také více práce pro pracovníky na stavbě. Může se stát, 
že bude nutné se překážek na stavbě zbavit, tudíž bude potřeba více materiálu nebo pořídit 
nové stroje, čímž může dojít k prodloužení celého projektu.  
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Riziko 13: Špatná manipulace s těžkou technikou na stavbě 
Toto riziko je velmi nebezpečné. Na stavbě musí být dodržována přísná pravidla 
manipulace s těžkými zařízeními, ale i pohybování se na stavbě. Je nutné dodržovat 
bezpečnost práce.  
Riziko 14: Vady a nedodělky vzniklé při předání stavby 
Předání stavby je poslední částí celého projektu. Všechny práce by měly být hotovy  
a měly by odpovídat požadavkům objednavatele. Pokud se objeví vady nebo nedodělky, 
je nutné, aby byly co nejdříve odstraněny. Do doby, než jsou vady a nedodělky 
odstraněny, nemůže být stavba předána.  
5.2 Hodnocení rizik projektu 
Pro hodnocení rizik projektu byla použita semikvantitativní analýza, která vyhodnotí, jak 
jsou vybraná rizika významná pro projekt. Pro pravděpodobnost i dopad byla použita 







Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Následně bylo provedeno ohodnocení jednotlivých rizik, na základě vlastního uvážení. 
Ohodnocení rizik a jejich dopad na projekt je uveden v následující tabulce 5. 
 
 
velmi nízká 1 velmi nízký 1
nízká 2 nízký 2
střední 3 střední 3
vysoká 4 vysoký 4
velmi vysoká 5 velmi vysoký 5
PRAVDĚPODOBNOST DOPAD




Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
5.3 Analýza rizik projektu 
Dalším z důležitých kroků v řízení rizik projektu je provést analýzu nalezených rizik. Pro 
přehlednost byla vytvořena mapa rizik, kde jsou všechna nalezená rizika znázorněna. 
Mapa rizik znázorňuje dopad nalezených rizik a pravděpodobnost jejich výskytu. Rizika 
byla ohodnocena na základě pětistupňové stupnice a nachází se v tabulce 6. 
  
RIZIKO FAKTOR PPST DOPAD
R1 nedodání materiálu na stavbu 3 4
R2 špatné počasí 4 4
R3 zranění pracovníků na stavbě 2 3
R4 chybně zadaný projekt 3 4
R5 nedodržení termínů od subdodavatelů 3 4
R6 neefektivní realizační tým 2 1
R7 výpadek elektrického proudu 2 3
R8 zisk nedosáhne očekávané výše 2 3
R9 vícenáklady z důvodu neočekávaných překážek 3 4
R10 krádež zabudovaných strojů/materiálu na stavbě 2 5
R11 chybné stanovení nákladů na projekt 3 4
R12 nekvalitně odvedená práce pracovníků na stavbě 1 2
R13 špatná manipulace s těžkou technikou na stavbě 2 5
R14 vady a nedodělky vzniklé při předání stavby 3 2
Tabulka 5 - Ohodnocení rizik projektu 
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Tabulka 6 - Mapa rizik projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Z mapy rizik projektu vyplývá, která rizika jsou podle mého názoru nejzávažnější, a která 
jsou naopak nejméně závažná pro projekt modernizace ČOV Ploskovice. 
Nejvýznamnějšími riziky pro modernizaci čistírny odpadních vod je například špatné 
počasí, které nelze ovlivnit. Dalšími z významných rizik jsou nedodání materiálu na 
stavbu, chybně zadaný projekt, nedodržení termínů od subdodavatelů, vícenáklady 
z důvodu neočekávaných překážek nebo chybné stanovení nákladů na projekt. S nízkou 
pravděpodobností, ale velmi vysokým vlivem jsou zde riziko krádeže zabudovaných 
strojů nebo materiálu na stavbě a špatná manipulace s těžkou technikou na stavbě.  
5.4 Ošetření rizik projektu 
V této kapitole je popsáno ošetření rizik, která byla identifikována pro tento projekt. 
K ošetření rizik byly použity metody, jako je vyhnutí se riziku, zmírnění nebo akceptace 
rizik. U některých rizik bylo možné jim zabránit a předejít jim, naopak u jiných je pouze 
zmírnit, monitorovat nebo je akceptovat. Rizika jsou seřazena v tabulce 7 od 








R1, R4, R5, R9, 
R11
Nízká (2) R6 R7, R8 R3 R10, R13
Velmi nízká (1) R12
Význam rizika: nízký střední vysoký
50 
 
Tabulka 7 - Seznam rizik podle jejich významu pro projekt 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
Riziko 2: Špatné počasí  
Pro tento projekt je špatné počasí velmi častým a závažným rizikem, které nelze 
předvídat, proto mu byl přidělen vysoký význam vzniku. Riziku špatného počasí se nedá 
vyhnout, tudíž je vhodné vytvořit časovou rezervu nebo akceptovat jeho důsledky. 
Riziko 1: Nedodání materiálu na stavbu 
Nedodání materiálu na stavbu má velký význam pro tento projekt. Bez materiálu není 
možné začít a dokončit stavbu včas. Proto je nutné, aby si firma najímala takové 
subdodavatele, se kterými má zkušenosti. Proto je nejlepší obranou proti tomuto riziku 
zajistit ve smlouvě případné sankce nebo jiné dodavatele.  
Riziko 4: Chybně zadaný projekt 
Správné zakreslení výkresů je pro tento projekt klíčové, proto je chybné zakreslení 
výkresů považováno za riziko. Je zapotřebí toto riziko monitorovat a snažit se mu předejít. 
To se firma snaží dělat tak, že svým projektantům nejdříve umožní prohlédnutí stavby, 
která se bude modernizovat, a poté jsou nakresleny výkresy projektu.   
R2 špatné počasí
R1 nedodání materiálu na stavbu
R4 chybně zadaný projekt
R5 nedodržení termínů od subdodavatelů
R9 vícenáklady z důvodu neočekávaných překážek
R11 chybné stanovení nákladů na projekt
R10 krádež zabudovaných strojů/materiálu na stavbě
R13 špatná manipulace s těžkou technikou na stavbě
R3 zranění pracovníků na stavbě
R14 vady a nedodělky vzniklé při předání stavby
R7 výpadek elektrického proudu
R8 zisk nedosáhne očekávané výše
R6 neefektivní realizační tým
R12 nekvalitně odvedená práce pracovníků na stavbě
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Riziko 5: Nedodržení termínů od subdodavatelů 
Nedodržení termínů od subdodavatelů je závažný problém pro dodržení časového 
harmonogramu. Tomuto riziku je nutné se vyhnout, a to hned při zahájení projektu 
správným načasováním jednotlivých akcí. Je důležité stanovit ve smlouvě detailní popis 
sankcí, které vzniknou při nedodržení termínů.  
Riziko 9: Vícenáklady z důvodu neočekávaných překážek 
Jedná se o jedno z neovlivnitelných rizik projektu. Firma se snaží toto riziko zmírnit, aby 
byly vícenáklady co nejmenší. Snahou je zapojit více pracovníku na stavbu, nebo vytvořit 
si rezervu.  
Riziko 11: Chybné stanovení nákladů na projekt 
Před zahájením tohoto projektu byly stanoveny náklady, které by neměly být v průběhu 
projektu překročeny. Firma stále toto riziko monitoruje, a je připravena v případě, že 
riziko nastane, akceptovat vyšší náklady. Pokud náklady přesáhnou očekávanou výši, 
město Litoměřice se zavázalo, že případné vícenáklady uhradí.  
Riziko 10: Krádež zabudovaných strojů/materiálu na stavbě 
Jedno z velmi častých rizik, kterému lze zabránit najmutím ostrahy na stavbu nebo 
monitorovat celé staveniště. Firma se snaží toto riziko monitorovat a zabránit mu.  
Riziko 13: Špatná manipulace s těžkou technikou na stavbě 
U tohoto rizika je malá pravděpodobnost, že se stane, jelikož firma dodržuje bezpečnost 
práce. Firma se snaží se tomuto riziku vyhnout z důvodu zranění pracovníků, nebo 
případnému zničení strojů, které je finančně náročné. Což by mělo za následek posunutí 
předání celé stavby. Bezpečnost práce je pro firmu velmi důležitá. 
Riziko 3: Zranění pracovníků na stavbě 
Úraz pracovníka na stavbě by se neměl stát. Firma by měla své pracovníky pojistit  
a především by je měla proškolit ohledně bezpečnosti práce na pracovišti. Firma se snaží 
tomuto riziku vyhnout školením BOZP, které je povinné.  
Riziko 14: Vady a nedodělky vzniklé při předání stavby 
Toto riziko bylo ošetřeno tak, že se ve smlouvě stanovily pokuty a sankce, pokud při 
předání stavby nebude vše tak, jak bylo předem naplánováno. Pokuty a sankce jsou 
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určeny pro firmu tj. HST Hydrosystémy s.r.o., která stavbu provádí a je za ni zodpovědná. 
Během stavby se provádí náhodné kontroly, které by měly zabránit tomu, aby na konci 
projektu vznikly vady či práce by nebyla správně udělaná. Před předáním stavby probíhají 
zkoušky, na kterých dochází k úpravám a případným odstraněním vad.  
Riziko 7: Výpadek elektrického proudu 
Další z neovlivnitelných rizik projektu. Pokud toto riziko nastane, firma ho musí 
akceptovat. Pokud se jedná o dlouhodobější výpadek, je nutné zajistit přenosné zařízení 
na výrobu elektřiny. Pokud jde o krátkodobější výpadek, je zapotřebí, aby bylo zajištěno 
více pracovníků, kteří by poté dohnali časový skluz na projektu. S navýšením pracovníků 
jsou však spojené vícenáklady. 
Riziko 8: Zisk nedosáhne očekávané výše 
Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika byla stanovena jako nízká. Strategií, která byla 
použita jako obrana proti tomuto riziku, byla strategie zmírnění rizika. Během projektu 
dochází ke kontrole dodržování nákladů. Pokud se stane, že vzniknou vícenáklady 
projektu, zisk poklesne, ale firma i přesto počítá, že bude v zisku. Tento projekt musí být 
ziskový, jinak by se nevyplatilo ČOV Ploskovice modernizovat. 
Riziko 6: Neefektivní realizační tým 
Jedná se o jedno z nejméně významných rizik pro projekt. Realizační tým nemůže být 
neefektivní, a to proto, že na každé stavbě firma provádí dozor a namátkovou kontrolu, 
zda všechno probíhá podle plánu. Firma toto riziko monitoruje, ale je malá 
pravděpodobnost, že nastane.  
Riziko 12: Nekvalitně odvedená práce na stavbě 
Nejméně významné riziko, které má i nízkou pravděpodobnost, že nastane. Na každé 
stavbě se provádí dozor a kontrola, tudíž není možné, aby práce byla nekvalitní. Firma 
toto riziko ignoruje, jelikož neočekává, že by pracovníci na stavbě, odváděli nekvalitní 
práci.  
Přehledný registr jednotlivých rizik se nachází v příloze C. Popisuje všechna nalezená 
rizika v projektu, jejich pravděpodobnost vzniku, dopad na projekt, navržený způsob 




6 Vyhodnocení „modernizace ČOV Ploskovice“ a návrh na 
jeho zlepšení  
Jak již bylo řečeno v kapitole 5 Řízení rizik projektu „modernizace ČOV Ploskovice“, 
společnost HST Hydrosystémy s.r.o. se řízením rizik nezabývá. Při zahájení projektu není 
kladen důraz na rizika. Rizika ke každému projektu patří, a proto se firma snaží 
eliminovat pouze ta největší rizika, která se objeví ještě před zahájením projektu.  
Na základě analýzy rizik, která byla provedena, by bylo pro firmu dobré, aby se v příštích 
projektech zaměřila na analýzu rizik v zahajovací fázi projektu. Tato analýza je vhodná 
pro zjištění mnoha rizik, kterým by společnost ani nevěnovala pozornost. Dá se říct, že 
se jedná o jeden z důležitých procesů při realizaci tohoto projektu.  
Pomocí analýzy rizik bylo identifikováno 14 rizik, kterým by měla firma věnovat 
pozornost. Z toho osm rizik se dá považovat za rizika s velkým významem a je zapotřebí 
je ošetřit. Z toho se dá vyčíst, že tato rizika by mohla mít velký dopad na nedokončení 
projektu nebo na jeho prodloužení. Proto by se firma měla zaměřit na zavedení procesu 
řízení rizik pro každý projekt, a také šířit povědomí o procesu řízení rizik mezi svými 
zaměstnanci.  
Další doporučení pro firmu HST Hydrosystémy s.r.o. je to, že by bylo vhodné zařadit do 
svých procesů také vypracování plánu projektové komunikace, který se zdá být také 
důležitý. Dalším vhodným doporučením je nastavení přísnějších sankcí a pokut ve 






Cílem této bakalářské práce bylo nahlédnout do problematiky řízení rizik ve firmě HST 
Hydrosystémy s.r.o. v Teplicích. Vybraný projekt se jmenuje „Modernizace ČOV 
Ploskovice“ a jeho cílem je přestavět a zmodernizovat čistírnu odpadních vod v obci 
Ploskovice. 
V první a druhé kapitole se čtenář teoreticky seznámil s problematikou projektového 
managementu a řízením rizik. Praktická část bakalářské práce začíná kapitolou třetí, kde 
je čtenář seznámen s firmou HST Hydrosystémy s.r.o. Čtvrtá kapitola popisuje vybraný 
projekt a jeho průběh.  
Za nejdůležitější kapitolu této práce je považována kapitola pátá, řízení rizik projektu. 
Zde se nejprve musela identifikovat rizika a ohodnotit je. Poté následovala analýza 
identifikovaných rizik a následně jejich ošetření. V závěru, tedy v šesté kapitole, bylo 
provedeno vyhodnocení projektu „Modernizace ČOV Ploskovice“.  
Na základě praktické části a spolupráce s firmou HST Hydrosystémy s.r.o. bylo zjištěno, 
že firma se procesem řízení rizik nezabývá. Díky bakalářské práci bylo nalezeno poměrně 
hodně rizik, která měla velký význam pro projekt i pro firmu. Proto bylo společnosti 
doporučeno, aby se při dalších projektech zaměřila na analýzu rizik. Dalším doporučením 
bylo sestavit plán projektové komunikace, který firma nikdy předtím nevypracovávala.   
Firma HST Hydrosystémy s.r.o. považuje vypracovanou bakalářskou práci za přínosnou 
zejména pro své další projekty. Na základě zpracování analýzy rizik v projektu 
„Modernizace ČOV Ploskovice“, se společnost rozhodla pro zpracování analýzy rizik pro 
všechny své další projekty. Dále bylo zjištěno, že pro další projekty bude vhodné 
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a.s.   akciová společnost 
č.   číslo 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSN/ČSOVN  české technické normy 
EO   ekvivalentní obyvatelé 
Ing.   inženýr 
např.   například 
PBS   product breakdown structure 
Sb.   Sbírka 
SMART  specific, measurable, achiavable, realistic, timed-based 
s.r.o.   společnost s ručením omezeným 
SWOT   strengths, weaknesses, opportunities, threats 
tj.   to je 
tzn.   to znamená 
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přenosné zařízení na výrobu elektřiny
R8

































dohodnutí obou stran na vícenákladech
R12





















pokuty, sankce ve sm
louvě
  

























Stavební objekty 5 148 772 
oddělovací komora 59 869 
hrubé předčištění čerpací stanice 772 243 
aktivace kalojem 1 965 502 
provozní objekt 343 041 
potrubí - rozvody 489 398 
terénní úpravy 114 698 
chodníky 95 468 
oplocení 85 264 
výsadba stromů a keřů 38 793 
přípojky vody 353 899 
přípojky elektřiny 74 845 
demolice 626 910 
asanace 94 483 
stavební elektroinstalace 34 359 
Provozní soubory 3 248 264 
Hrubé předčištění 496 197 
čerpací stanice 215 803 
aktivace dosazené nádrže 840 466 
kalojem 212 374 
dmychárna 523 279 
instalace softwaru 850 640 
demontáže 19 965 
provizorní zařízení 89 540 
Práce 199 255 
zemní práce 175 554 
přesun sutě 615 
přesun hmot 5 190 
zámečnické práce 17 896 
Jiné náklady 281 080 
vedlejší náklady 60 500 
ostatní náklady 220 580 
NÁKLADY CELKEM 8 877 371 
ROZPOČET projektu "modernizace ČOV Ploskovice"
  














rozvoj spolupráce Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. a HST 
Hydrosystémy s.r.o.







CÍL PROJEKTU modernizace "ČOV Ploskovice"
nová, moderní, lepší ČOV pro 
obyvatele Ploskovic
stavební a projektová 
dokumentace
 monitorování a kontrola 
průběhu plánování
podpora projektu ze strany 
obce
 dodržení podmínek smlouvy
DÍLČÍ VÝSTUPY PROJEKTU 
(postupné cíle)
dokončení modernizace ČOV 
Ploskovice
 předání projektové dokumentace
provedena kontrola celého projektu
modernizace musí být hotová 
do 30. září 2017
projektová a stavební 
dokumentace




AKTIVITY V PROJEKTU 
(klíčové činnosti)
1.    oddělovací komora
2.    hrubé předčištění čerpací stanice
3.    aktivace kalojem
4.    provozní objekt
5.    trubní rozvody (potrubí)
6.     terénní úpravy
7.    chodníky - oplocení
8.    přípojky vody a elektřiny
9.    demolice
10.  asanace
11.  stavební elektroinstalace
12.  hrubé předčištění
13.  čerpací stanice




18.  provizorní zařízení
19.  instalace softwaru
1.     59 869 Kč
2.     772 243 Kč
3.     1 965 502 Kč
4.     343 041 Kč
5.     489 398 Kč
6.     114 698 Kč
7.     180 732 Kč
8.     428 744 Kč
9.     626 910 Kč
10.   94 483 Kč
11.   34 359 Kč
12.   496 197 Kč
13.   215 803 Kč
14.   840 466 Kč
15.   212 374 Kč
16.   523 279 Kč
17.   19 965 Kč
18.   89 540 Kč
19.   850 640 Kč
1.     44 dní
2.     124 dní
3.     91 dní
4.     99 dní
5.     51 dní
6.     20 dní
7.     15 dní
8.     35 dní
9.     6 dní
10.   37 dní
11.   81 dní
12.   62 dní
13.   62 dní
14.   5 dní
15.   30 dní
16.   27 dní
17.   20 dní
18.   99 dní
19.   6 dní
zajištění materiálu
 průběh projektu podle plánu








Lamplová, Barbora. Řízení rizik projektu. Plzeň, 2017. 60 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická.  
Klíčová slova: projekt, riziko, projektový management, řízení rizik projektu 
Tato bakalářská práce by měla seznámit čtenáře s řízením rizik projektu „Modernizace 
ČOV Ploskovice“.  Nejprve jsou čtenáři seznámeni s pojmy projektového managementu 
a řízením rizik v projektu z teoretického hlediska a poté z hlediska praktického. První část 
práce je zaměřena na teoretické pojmy projektového managementu – projekt, cíl projektu 
a životní cyklus projektu. Druhou částí je část praktická, která je zaměřena na konkrétní 
projekt „Modernizace ČOV Ploskovice“. Nejdůležitější částí celé bakalářské práce je 
identifikace rizik, jejich analýza a následné navržení ošetření rizik u zmíněného projektu, 




Lamplová, Barbora. Project Risk management. Pilsen, 2017. 60 p. Bachelor Thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of economics.  
Key words: project, risk, project management, project risk management 
The Bachelor Thesis should introduce readers to the risk management of the project 
„Modernizace ČOV Ploskovice“. First are readers introduced with the terms of project 
management and project risk management from a theoretical perspective and then from a 
practical perspective. The first part is focused on theoretical terms of project management 
– project, project goal and project life cycle. The second part is practical, which is focused 
on the project „Modernizace ČOV Ploskovice“. The most important of the whole 
Bachelor Thesis is risk identification, analysis and following proposal of treatments risks 
in the above mentioned project, the output of which is the risk register.  
 
